

Tárgytematika / Course Description

Építésmenedzsment 2.

EKLB_KETM022

Tárgyfelelős neve /

Teacher's name: dr. Borsos Attila

Félév / Semester: 2022/23/2

Beszámolási forma /

Assesment: Folyamatos számonkérés

Tárgy heti óraszám /

Teaching hours(week): 0/0/0

Tárgy féléves óraszám /

Teaching hours(sem.): 12/0/0

OKTATÁS CÉLJA / AIM OF THE COURSE

A hallgatók megismerkednek az építési projektek fázisaival az ötlet megszületésétől az előkészítésen és kivitelezésen keresztül egészen az utógondozásig, valamint az építési tevékenység szereplőivel, dokumentumaival.

TANTÁRGY TARTALMA / DESCRIPTION

Az építési projekt fázisai, szereplői és feladatköreik

A kezdeményezés fázisa (ötlet, megvalósíthatósági tanulmány)

Előkészítés fázisa (előkészítő tervműveletek, engedélyeztetés, vállalatba adás, közbeszerzés)

Mérnöki létesítmények munkáinak szerződéses feltételei

Vállalkozási szerződések és nem teljesítések jogi vonzatai

Megvalósítás és átadás (munkaterület átadás-átvétel, felvonulás, kivitelezés, üzempróba/próbaüzem, készre jelentés)

Munkahelyi dokumentációk (e-építési napló, felmérési napló)

Minőségbiztosítási feladatok, Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv, Teljesítménynyilatkozat

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE / ASSESSMENT'S METHOD

Félév végén írásbeli és szóbeli vizsga: 51-64 elégséges; 65-74 közepes; 75-84 jó; 85-100 jeles

KÖTELEZŐ IRODALOM / OBLIGATORY MATERIAL

Kötelező irodalom: az előadások diái (beleértve a vendég előadókét is) és a félév során kiadott egyéb anyagok.

Takács Ákos, Neszmélyi László, Somogyi Miklós 2008. Építéskivitelezés-szervezés p. 308 (az órán megjelölt fejezetek)