

**Tárgytematika**  
**Szakirányú projektmunka**  
**NGM\_BM001\_1**

**Tárgyfelelős neve:** dr. Tóth-Nagy Csaba

**Félév:** 2013/14/2

**Beszámolási forma:** Folyamatos számonkérés

**Tárgy heti óraszám:** 0/4/0

**Tárgy féléves óraszám:** 0/0/0

---

**OKTATÁS CÉLJA**

Im Rahmen der Lehrveranstaltung haben die Studenten die Möglichkeit, sich mit den grundlegenden Schritten und Phasen einer Projektarbeit vertraut zu machen. Aufgrund dieser Erkenntnisse müssen sie konkrete Projektaufgaben auf den Gebieten Konstruktion-, Betrieb-, Messung von Verbrennungsmotoren durchführen.

---

**TANTÁRGY TARTALMA**

- q Organisatorische- und Planungstechniken und –Mittel zur Vorbereitung eines Projektes (allgemein)
  - o Zieldefinierung, Zeitplanung, Arbeitsplanung, Budgetplanung, Projektleitung, Teamarbeit, Ausschreibung, Bewerbung, Dokumentieren, Reportschreibung, Reportformen, Präsentation
- q Die konkreten Projektthemen werden in fachspezifischen Themengebieten vom Lehrstuhl ausgeschrieben
  - o Wahl der individuellen Projekt-Themen
  - o Anfertigung des Projekt-Planes (Aufgaben, Arbeitsphasen, Zeitplan, Kostenplan)
  - o Durchführung der Projekt-Aufgaben

---

**SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE**

- o Woche 3 Projektplan Präsentation 10 %
  - o Woche 6 Meilenstein 1: Statuspräsentation 10 %
  - o Woche 9 Meilenstein 2: Statuspräsentation 10 %
  - o Woche 12 Anfertigung der Dokumentation über das Projekt 40 %
  - o Woche 12-14 Mündliche Vorlage über die Ergebnisse des Projektes 30 %
- 90-100 %: Sehr gut, 80-89 % gut, 70-79 %: befriedigend, 60-69 %: genügend, <60 % ungenügend.

---

**KÖTELEZŐ IRODALOM**

Elektronische Lehrbriefe